



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“



ПРОТОКОЛ № 3

В дните 22, 23, 24, 28 и 30 юни.2016 г., в изпълнение на Заповед № РД-03-101/09.06.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция "Източнoбеломорски район", назначената от него комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнoбеломорски район за басейново управление на водите“, обявена с решение № Р-ОПН-12/18.05.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“ /БД ИБР/, публикувана в страницата на Агенция по обществени поръчки, Регистър на обществените поръчки, под № 01411-2016-0001, в качеството му на Възложител, в състав:

Председател:

1. **чл.2 от ЗЗЛД** ите" (ПУВ), в
Д: рски район"

Членове:

2.

до

3.

на

ра

4.

чл. 2 от ЗЗЛД

иска



чл.2 от ЗЗЛД

проведе в административната сграда на БДИБР – гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, свои заседания за класиране на участниците по степента на съответствие на техническите предложения на допуснатите участници, направени съобразно Техническата спецификация на Възложителя. Комисията установи следното:

1. Участник № 1 – ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015“:

В техническото си предложение, участникът е посочил:

Срок за изпълнение на поръчката - срок от **180** дни (словом: **сто и осемдесет дни**) от подписването на договора, както следва:

1.1. Етап 1: Първи междинен доклад - до **60** дни (словом: **шестдесет дни**) от подписването на договора.

1.2. Етап 2: Втори междинен доклад - до **120** дни (словом: **сто и двадесет дни**) от подписването на договора.

1.3. Етап 3: Окончателен доклад - до **180** дни (словом: **сто и осемдесет дни**) от подписването на договора.

Към техническото предложение **не е** приложена Декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102 от ЗОП, от което може да се счита, че информацията, съдържаща се в техническото му предложение, **не** следва да бъде считана за конфиденциална.

Представен е **План график** с последователност и времетраене на отделните етапи на изпълнение на поръчката и включените в тях дейности, отразяващ коректно всички етапи на изпълнение съобразно заложените изисквания.

Организация и Методология за изпълнение на поръчката

• 1. В обосновката на участника е направен анализ на техническата спецификация и са представени основни коментари по нея, които участникът приема за съществени за изпълнение на поръчката, посочени са основни въпроси и ключови моменти, имащи определящо значение при постигане на целите на поръчката. Направени са коментари в табличен вид по разделите в техническата спецификация и информацията, която се съдържа в тях. Определени са основни въпроси и ключови моменти, връзката с други документи.

2. **Подход при изпълнението** на поръчката за изпълнение на изискванията, заложен в Техническите спецификации. Посочени са правните актове на ЕС и насоки на ЕК, касаещи извършването на ЕО на ПУРН. Определени са задачите, етапите и методологията за извършване на поръчката.

3. Представена е подробна **концепция за управление на изпълнението**. Разработена е система за контрол на качеството.
4. Представена е стратегия за **управление на риска** за изпълнение на поръчката, като са идентифицирани **потенциални рискове**, които могат да възникнат.

Имайки предвид горните констатации комисията реши:

Техническото предложение на **Участник № 1 – ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”** отговаря на минималните изисквания на Възложителя, заложи в Техническата спецификация и в документацията за участие в процедурата, поради което комисията реши офертата му да бъде допусната до оценка на техническото предложение.

2. Участник № 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016”:

В **техническото си предложение** участникът е посочил:

Срок за изпълнение на поръчката – 170 дни от подписването на договора, както следва:

Етап 1: Първи междинен доклад – до 56 календарни дни (словом: петдесет и шест дни) от подписването на договора.

1.2. Етап 2: Втори междинен доклад – до 115 календарни дни (словом: сто и петнадесет дни) от подписването на договора.

1.3. Етап 3: Окончателен доклад – до 170 календарни дни (словом: сто и седемдесет дни) от подписването на договора.

Към Техническото предложение е приложена Декларация по чл. 102 от ЗОП, с която участникът заявява, че информацията, съдържаща се в техническото му предложение, е конфиденциална. Съгласно ал.2 от същия член „Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка“, поради което Възложителят е представил информацията, подлежаща на оценка.

Представен е **План график** с последователност и времетраене на отделните етапи на изпълнение на поръчката и включените в тях дейности, отразяващ коректно всички етапи на изпълнение съобразно заложените изисквания.

Организация и Методология за изпълнение на поръчката

1. В **обосновката** на участника е направен анализ на техническата спецификация. Всички дейности, етапи, проекти доклади и анализи са съответно с изискванията на Възложителя. Процедурите и консултациите са в съответствие с техническите спецификации на поръчката.
2. **Подход при изпълнението** на поръчката за изпълнение на изискванията, заложи в Техническите спецификации. Описани са нормативните документи – национални и европейски, които участникът ще използва при работата си. Посочени са европейските практики, указания и методики. Направена е методологията на работа.
3. В представената концепция за управление на поръчката, участникът е описал организационната структура по проектни групи, йерархичната организация на управление, екипа за изпълнение на поръчката с определени функции и задачи. Представени са

основни принципи.

4. Участникът е идентифицирал **потенциалните рискове**, посочени в Приложение 1 от документацията. Предложена е стратегия за управление на идентифицираните рискове чрез поддръжка на система за управление на риска.

Имайки предвид горните констатации комисията реши:

Техническото предложение на **Участник № 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016”** **отговаря** на минималните изисквания на Възложителя, заложи в Техническата спецификация и в документацията за участие в процедурата, поради което комисията реши офертата му да бъде допусната до оценка на техническото предложение.

3. Участник № 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016”:

В техническото си предложение участникът е посочил:

Срок за изпълнение на поръчката - в срок от 150 дни (словом: сто и петдесет дни) от подписването на договора, както следва:

1.1. Етап 1: Първи междинен доклад - до 50 дни (словом: петдесет дни) от подписването на договора.

1.2. Етап 2: Втори междинен доклад - до 100 дни (словом: сто дни) от подписването на договора.

1.3. Етап 3: Окончателен доклад - до 150 дни (словом: сто и петдесет дни) от подписването на договора.

Към техническото предложение е посочено като неприложимо прилагането на Декларация по чл. 102 от ЗОП, следователно може да се счита, че информацията, съдържаща се в техническото му предложение, **не** следва да бъде считана за конфиденциална.

Представеният **План график** за изпълнение на услугата – посочени са сроковете за постигане на финален и междинни резултати, респективно на финален и междинни доклади.

Организация и Методология за изпълнение на поръчката

1. В **обосновката** на участника е направен анализ на техническата спецификация и са представени основни коментари по нея, които участникът приема за съществени за изпълнение на поръчката, посочени са основни въпроси и ключови моменти, имащи определящо значение при постигане на целите на поръчката.

2. **Подход при изпълнението** на поръчката за изпълнение на изискванията, заложи в Техническата спецификация. Направен е преглед на основните европейски и национални норми, политики и изисквания.

3. Представена е **концепция за управление изпълнението на поръчката**, описан е подходът за организация на работата и са определени основни принципи и дейности за изпълнение на поръчката. Определени са конкретните задължения на експертите от екипа.

Разработена е система за контрол на качеството.

Участникът предвижда допълнителни експерти за извършване контрол на качеството на дейностите.

4. Разгледани са **потенциалните рискове**, посочени в Приложение 1 към образеца на техническо предложение от Документацията за участие, като е разработена стратегия за тяхното управление.

Имайки предвид горните констатации комисията реши:

Техническото предложение на **Участник № 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016” отговаря** на минималните изисквания на Възложителя, заложи в Техническата спецификация и в документацията за участие в процедурата, поради което комисията реши офертата му да бъде допусната до оценка на техническото предложение.

Решението на комисията е взето единодушно.

С оглед на всичко изложено по-горе и имайки предвид предходните протоколи от работата си /Протокол № 1 и Протокол № 2/, комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до оценка на Техническото предложение офертите на следните участници:

Участник № 1 – ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”;

Участник № 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016” и

Участник № 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016”.

Водена от горното и на основание чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисията пристъпи към оценяване на техническата част от офертите на допуснатите участници, съобразно критериите и методиката за оценяване, при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”.

Комплексната оценка (К_о) на всеки участник се изчислява като сума на оценките на следните показатели: качество на техническото предложение с тежест 70 % и ценово предложение с тежест 30 %.

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка, която се формира по следната формула:

$$K_o = T_o + \Phi,$$

където:

T₀ е оценка на техническото предложение на участника

Ф е оценка на финансовото предложение на участника (предложената от него цена)

Комплексната оценка (**K₀**) на всеки участник се изчислява като сума на оценките на следните показатели: качество на техническото предложение с тежест 70 % и ценово предложение с тежест 30 %.

Максималната комплексна оценка, която може да получи всеки участник, е 100 (сто) точки.

I. Оценка на техническото предложение T₀ е с тежест 70% в комплексната оценка на офертите (K₀), като същата се извършва по данните, представени от участника в „*Техническа оферта*“, както следва:

Изчисляване на показателя T₀ се извършва по формулата:

$$T_0 = (T_n / T_{max}) * 70$$

Където:

T₀ е оценка на техническо предложение за изпълнение на поръчката

T_n е брой точки за техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника (n-ти участник)

T_{max} е максимален брой възможни точки за техническото предложение за изпълнение при получен максимален брой възможни точки по всички показатели (T_{max} = 80);

Стойността на всички показатели и общата стойност на показателя (T₀) на участника се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на показателя (T_n) се извършва по данните, представени от участника в „*Техническа оферта*“, както следва:

№	Оценяван параметър на техническото предложение	Показател	Оценка
1	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО и схема за консултации, изготвяне на уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС	T ₁	максимален брой точки 25
1.1.	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО.	T1.1	максимален брой точки 10
1.1.1	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО обвързани със схемите за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО в съответствие с ТС и нормативната уредба.	T1.1	4

1.1.2	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО обвързани със схемите за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача.		6
1.1.3	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО обвързани със схемите за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът е направил коментар по ТС като е обосновано предложил извършването на допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване на качеството на изготвянето задание по ЕО на проекта на ПУРН.		8
1.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО обвързани със схемите за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът е направил коментар по ТС като е обосновано предложил извършването на допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване на качеството на изготвянето задание по ЕО на проекта на ПУРН. В резултат на оптимизация на дейностите участникът е предложил съкращаване на срока за изготвяне на задание за ЕО.		10
1.2	Подготовка на схема за консултации и провеждане на консултации по задание и обхват на ЕО	T1.2	максимален брой точки 5
1.2.1	Схемата за консултации е в съответствие с ТС и нормативните изисквания като е в рамките на срока по консултация на проекта на ПУРН.		3

1.2.2	Схемата за консултации е в съответствие с ТС и нормативните изисквания като е в рамките на срока по консултация на проекта на ПУРН. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при синхронизирането им.		4
1.2.3	Схемата за консултации е в съответствие с ТС и нормативните изисквания като е в рамките на срока по консултация на проекта на ПУРН. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при синхронизирането им. Предвидени са по-голям брой срещи-консултации по доклада на ЕО и ОС от посочения минимален брой в ТС.		5
1.3	Изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него.	T1.3	максимален брой точки 10
1.3.1	Участникът обосновава необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него в съответствие с ТС и нормативните изисквания.	T1.3	4
1.3.2	Участникът обосновава необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него в съответствие с ТС и нормативните изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изготвянето на проекта.	T1.3	6
1.3.3	Участникът обосновава необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него в съответствие с ТС и нормативните изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изготвянето на проекта. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача.		8

1.3.4	Участникът обосновава необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него в съответствие с ТС и нормативните изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изготвянето на проекта. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. В резултат на оптимизация на дейностите е съкратен срокът за изготвяне на необходимите документи за уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС		10
2	Изготвяне на проект на доклад за ЕО и проект на доклад по ОС на проекта на ПУРН и SWOT анализ	T2	максимален брой точки 35
2.1	Изготвяне на проект на доклад за ЕО, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ЕО от компетентния орган.	T2.1	максимален брой точки 15
2.1.1	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба.		4
2.1.2	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача.		8
2.1.3	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад по ЕО.		12

2.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад по ЕО. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад по ЕО.		15
2.2	Изготвяне на проект на Доклад за ОС, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ОС от компетентния орган.	T _{2.2}	максимален брой точки 15
2.2.1	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ОС на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба.		4
2.2.2	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ОС на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача.		8
2.2.3	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ОС на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад за ОС.		12

2.2.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ОС на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад за ОС. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад за ОС.		15
2.3	Изготвяне на SWOT анализ на Проекта на ПУРН (<i>Оценка на благоприятните възможности на външната среда; Оценка на заплахите на външната среда; Оценка на силните страни и Оценка на слабите страни</i>).	T2.3	максимален брой точки 5
2.3.1	Участникът предлага изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН в съответствие с ТС.	T2.3	3
2.3.2	Участникът предлага изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН в съответствие с ТС. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със слабите страни.	T2.3	4
2.3.3	Участникът предлага изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН в съответствие с ТС. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със слабите страни. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със заплахите на външната среда		5
3	„Консултации по доклада на ЕО и ОС и процедура по ЕО”	T3	максимален брой точки 20
3.1	Консултации по докладите за ЕО и ОС	T3.1	максимален брой точки 10
3.1.1	Предвидени са консултации по проектите на доклади по ЕО и ОС на проекта на ПУРН за ИБР в съответствие с изискванията на ТС	T3.1	4

3.1.2	Предвидени са консултации по проектите на доклади по ЕО и ОС на проекта на ПУРН за ИБР в съответствие с изискванията на ТС. Участникът предвижда систематизиране на информацията от проведените консултации в резюме на постъпилите предложения.		6
3.1.3	Предвидени са консултации по проектите на доклади по ЕО и ОС на проекта на ПУРН за ИБР в съответствие с изискванията на ТС. Участникът предвижда систематизиране на информацията от проведените консултации в резюме на постъпилите предложения и обосновка относно необходимостта от допълнения		8
3.1.4	Предвидени са консултации по проектите на доклади по ЕО и ОС на проекта на ПУРН за ИБР в съответствие с изискванията на ТС. Участникът предвижда систематизиране на информацията от проведените консултации в резюме на постъпилите предложения и обосновка относно необходимостта от допълнения. Предвидени са допълнителни мерки за консултация по докладите по ЕО и ОС извън ТС.		10
3.2.	Процедура по ЕО и ОС в МОСВ	T3.2	максимален брой точки 10
3.2.1	Участникът предвижда дейности в съответствие с ТС и нормативите изисквания.	T3.2	4
3.2.2	Участникът предвижда дейности в съответствие с ТС и нормативите изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат.	T3.2	6
3.2.3	Участникът предвижда дейности в съответствие с ТС и нормативите изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат. Посочени са отговорните експерти за участие във ВЕЕС, както и са разписани конкретните им задачи във връзка с процедурата.		8

3.2.4	Участникът предвижда дейности в съответствие с ТС и нормативите изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат. Посочени са отговорните експерти за участие във ВЕЕС, както и са разписани конкретните им задачи във връзка с процедурата. Участникът предвижда подпомагане на Възложителя при отразяване в ПУРН на решението на ВЕЕС.	T3.2	10
-------	---	------	----

Общата стойност на показателя (T_n) се получава чрез сумиране на оценките по отделните показатели, с отчитане на теглото на всеки показател:

$$T_n = T_{1.1} + T_{1.2} + T_{1.3},$$

където:

$$T_1 = T_{1.1} + T_{1.2} + T_{1.3};$$

$$T_2 = T_{2.1} + T_{2.2} + T_{2.3};$$

$$T_3 = T_{3.1} + T_{3.2}$$

Максималният брой точки **T max**, които даден участник може да получи, е:

$$T_{1 \max} = T_{1.1 \max} + T_{1.2 \max} + T_{1.3 \max} = 10 + 5 + 10 = 25$$

$$T_{2 \max} = T_{2.1 \max} + T_{2.2 \max} + T_{2.3 \max} = 15 + 15 + 5 = 35$$

$$T_{3 \max} = T_{3.1 \max} + T_{3.2 \max} = 10 + 10 = 20$$

$$T_{\max} = T_{1 \max} + T_{2 \max} + T_{3 \max} = 25 + 35 + 20 = 80$$

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на Техническото предложение, е 70 точки.

II. Предложена цена Ф (финансова оценка) е с тежест в комплексната оценка 30 %.

Финансова оценка (Ф) на участника се изчислява по следната формула:

Предложена минимална цена

$$\Phi = \text{-----} * 30$$

Предложена цена от участника

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на финансовото предложение, е 30 точки.

Комисията пристъпи към оценяване на Техническото предложение на **Участник № 1 ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015“**:

Съгласно посочената по-горе методика, **Участник № 1 ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015“** получава следните точки:

№	Оценяван параметър на техническото предложение	Показа тел	Получен брой точки	Мотиви
1	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО и схема за консултации, изготвяне на уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС	T₁	максимален брой точки 25	
1.1.	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО.	T1.1	максимален брой точки 10	
1.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО обвързани със схемите за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът е направил коментар по ТС като е обосновано предложил извършването на допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване на качеството на изготвянето задание по ЕО на проекта на ПУРН. В резултат на оптимизация на дейностите участникът е предложил съкращаване на срока за изготвяне на задание за ЕО.		10	Участникът е предложил набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за постигане резултата на поръчката, описал е подробно отделните етапи и задачи, поставил е междинни и крайни срокове, добавил е допълнителни дейности за повишаването на качеството на заданието и е предложил съкращаване на сроковете в резултат на оптимизация на дейностите.
1.2	Подготовка на схема за консултации и провеждане на консултации по задание и обхват на ЕО	T1.2	максимален брой точки 5	

1.2.3	Схемата за консултации е в съответствие с ТС и нормативните изисквания като е в рамките на срока по консултация на проекта на ПУРН. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при синхронизирането им. Предвидени са по-голям брой срещи-консултации по доклада на ЕО и ОС от посочения минимален брой в ТС.		5	Изпълнени са изискванията. Предвиден е по-голям брой срещи-консултации от посочения минимален брой (4) в ТС, а именно 11 броя срещи.
1.3	Изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него.	T1.3	максимален брой точки 10	
1.3.4	Участникът обосновава необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него в съответствие с ТС и нормативните изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изготвянето на проекта. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. В резултат на оптимизация на дейностите е съкратен срокът за изготвяне на необходимите документи за уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС		10	В офертата си участникът показва задължителните действия за уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС в съответствие с ТС с необходимата обосновка, засягайки основните пречки, които може да срещне при изготвянето на проекта. За отделните дейности са поставени задачи на ключови и неключови експерти. В резултат на оптимизация на дейностите е съкратен срокът.
2	Изготвяне на проект на доклад за ЕО и проект на доклад по ОС на проекта на ПУРН и SWOT анализ	T2	максимален брой точки 35	

2.1	Изготвяне на проект на доклад за ЕО, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ЕО от компетентния орган.	T2.1	максимален брой точки 15	
2.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад по ЕО. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад по ЕО.		15	Предложеният от участника набор от дейности за изготвянето на доклада е в съответствие с изискванията. Налице е разпределение на основните и допълнителните дейности по експерти с конкретни срокове и резултати, което води до съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад по ЕО.
2.2	Изготвяне на проект на Доклад за ОС, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ОС от компетентния орган.	T2.2	максимален брой точки 15	

2.2.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ОС на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад за ОС. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад за ОС.		15	За всяка отделна дейност е предвидено изпълнение от отговорно лице с конкретни срокове. Предложени са допълнителни такива, които обуславят предложения скъсен срок за дейността.
2.3	Изготвяне на SWOT анализ на Проекта на ПУРН (<i>Оценка на благоприятните възможности на външната среда; Оценка на заплахите на външната среда; Оценка на силните страни и Оценка на слабите страни</i>).	T2.3	максимален брой точки 5	
2.3.3	Участникът предлага изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН в съответствие с ТС. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със слабите страни. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със заплахите на външната среда		5	Участникът е предложил изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН, предвидил е мерки за слабите страни, както и е предвидил обосноваването на мерки във връзка със заплахите на външната среда.
3	„Консултации по доклада на ЕО и ОС и процедура по ЕО“	T3	максимален брой точки 20	

3.1	Консултации по докладите за ЕО и ОС	Т3.1	максимален брой точки 10	
3.1.4	Предвидени са консултации по проектите на доклади по ЕО и ОС на проекта на ПУРН за ИБР в съответствие с изискванията на ТС. Участникът предвижда систематизиране на информацията от проведените консултации в резюме на постъпилите предложения и обосновка относно необходимостта от допълнения. Предвидени са допълнителни мерки за консултация по докладите по ЕО и ОС извън ТС.		10	Участникът е предвидил консултации, както изискуеми по ТС, така и за допълнителни мерки за консултация по докладите, а също и обобщение на информацията на постъпилите предложения и обосновка на допълненията.
3.2.	Процедура по ЕО и ОС в МОСВ	Т3.2	максимален брой точки 10	
3.2.4	Участникът предвижда дейности в съответствие с ТС и нормативите изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат. Посочени са отговорните експерти за участие във ВЕЕС, както и са разписани конкретните им задачи във връзка с процедурата. Участникът предвижда подпомагане на Възложителя при отразяване в ПУРН на решението на ВЕЕС.	Т3.2	10	В офертата на участник № 1 се съдържат дейности в съответствие с ТС, описани са основните проблеми и затруднения, както и чрез кои експерти ще бъдат извършени тези дейности. Предложено е и подпомагане на възложителя при отразяването в ПУРН решението на ВЕЕС.

Общата стойност на показателя на Участник 1 (T_n) се получава чрез сумиране на оценките по отделните показатели, с отчитане на теглото на всеки показател:

$$T_n = 25 + 35 + 20 = 80 \text{ точки,}$$

където:

$$T_1 = 10 + 5 + 10;$$

$$T_2 = 15 + 15 + 5;$$

$$T_3 = 10 + 10.$$

Общият брой точки на **Участник 1 ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”** е **80 точки**.

Съгласно изискванията на Възложителя Изчисляване на показателя T_o се извършва по формулата:

$$T_o = (T_p / T_{\max}) * 70$$

Където:

T_o е оценка на техническо предложение за изпълнение на поръчката

T_p е брой точки за техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника (n-ти участник)

$T_{\max}$ е максимален брой възможни точки за техническото предложение за изпълнение при получен максимален брой възможни точки по всички показатели ($T_{\max} = 80$);

или в случая T_o на Участник 1 ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015” е $(80/80) * 70 = 70$ (седемдесет) точки

Комисията пристъпи към оценяване на Техническото предложение на **Участник № 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016”**:

Съгласно посочената по-горе методика, **Участник № 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016”** получава следните точки:

№	Оценяван параметър на техническото предложение	Показател	Получен брой точки	Мотиви
1	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО и схема за консултации, изготвяне на уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС	T_1	максимален брой точки 25	
1.1.	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО.	$T_{1.1}$	максимален брой точки 10	

1.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО обвързани със схемите за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът е направил коментар по ТС като е обосновано предложил извършването на допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване на качеството на изготвянето задание по ЕО на проекта на ПУРН. В резултат на оптимизация на дейностите участникът е предложил съкращаване на срока за изготвяне на задание за ЕО.		10	Участник № 2 предлага групи дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО, разделени в отделни задачи по предложените експерти със срокове за изпълнението им. предложил е и допълнителни дейности, които в своята съвкупност водят до повишаване на качеството на изготвеното задание и съкращаване на сроковете за изготвянето му.
1.2	Подготовка на схема за консултации и провеждане на консултации по задание и обхват на ЕО	T1.2	максимален брой точки 5	
1.2.3	Схемата за консултации е в съответствие с ТС и нормативните изисквания като е в рамките на срока по консултация на проекта на ПУРН. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при синхронизирането им. Предвидени са по-голям брой срещи-консултации по доклада на ЕО и ОС от посочения минимален брой в ТС.		5	Изпълнени са изискванията. Предвиден е по-голям брой срещи-консултации от посочения минимален брой (4) в ТС, а именно 5 броя срещи.
1.3	Изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него.	T1.3	максимален брой точки 10	

1.3.4	Участникът обосновава необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него в съответствие с ТС и нормативните изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изготвянето на проекта. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. В резултат на оптимизация на дейностите е съкратен срокът за изготвяне на необходимите документи за уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС		10	Посочени са необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията, наблегнато е на основните пречки при изготвянето на проекта. Определени са основни отделни задачи на екипа от експерти, с конкретни срокове, което е довело до съкращаване на срока за изготвянето на набора от документи за уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС
2	Изготвяне на проект на доклад за ЕО и проект на доклад по ОС на проекта на ПУРН и SWOT анализ	T2	максимален брой точки 35	
2.1	Изготвяне на проект на доклад за ЕО, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ЕО от компетентния орган.	T2.1	максимален брой точки 15	

2.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад по ЕО. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад по ЕО.		15	В офертата на участник 2 има групи от дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН, с разписани конкретни задължения на всеки експерт, както и допълнителни такива, водещи до повишаване на качеството на доклада, както и оптимизация на дейностите за осигуреносъкращаване на срока за изпълнение.
2.2	Изготвяне на проект на Доклад за ОС, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ОС от компетентния орган.	T _{2.2}	максимален брой точки 15	

2.2.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ОС на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад за ОС. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад за ОС.		15	Предложени са дейности, отговарящи на изискването на възложителя относно проекта на доклад за ОС на проекта на ПУРН, с разпределение на задачите по отговарящите за тях лица, както и допълнителни дейности, които в своята съвкупност водят до подобряване качеството на проекта на доклада. Посочено е съкращаване на сроковете за изготвяне в резултат на подобряване на дейностите.
2.3	Изготвяне на SWOT анализ на Проекта на ПУРН (<i>Оценка на благоприятните възможности на външната среда; Оценка на заплахите на външната среда; Оценка на силните страни и Оценка на слабите страни</i>).	T2.3	максимален брой точки 5	
2.3.3	Участникът предлага изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН в съответствие с ТС. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със слабите страни. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със заплахите на външната среда		5	Предложен е SWOT анализ на проекта на ПУРН, с предвидено обосноваване на мерки за слабостите и обосноваване на мерки във връзка със заплахите на външната среда.
3	„Консултации по доклада на ЕО и ОС и процедура по ЕО“	T3	максимален брой точки 20	

3.1	Консултации по докладите за ЕО и ОС	T3.1	максимален брой точки 10	
3.1.4	Предвидени са консултации по проектите на доклади по ЕО и ОС на проекта на ПУРН за ИБР в съответствие с изискванията на ТС. Участникът предвижда систематизиране на информацията от проведените консултации в резюме на постъпилите предложения и обосновка относно необходимостта от допълнения. Предвидени са допълнителни мерки за консултация по докладите по ЕО и ОС извън ТС.		10	Участникът предвижда работни консултации във връзка с проектите, обобщаване на информацията от срещите и допълнителни такива по докладите за ЕО и ОС.
3.2.	Процедура по ЕО и ОС в МОСВ	T3.2	максимален брой точки 10	
3.2.4	Участникът предвижда дейности в съответствие с ТС и нормативите изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат. Посочени са отговорните експерти за участие във ВЕЕС, както и са разписани конкретните им задачи във връзка с процедурата. Участникът предвижда подпомагане на Възложителя при отразяване в ПУРН на решението на ВЕЕС.	T3.2	10	Описан е набор от дейности, съответстващи на изисканите от възложителя, маркирани са основните пречки и затруднения, посочени са отговорните експерти с определени конкретни задачи, включително и тези, които ще участват във ВЕЕС. Предвидено е да подпомогнат Възложителя при отразяване в ПУРН на решението на ВЕЕС.

Общата стойност на показателя на Участник 2 (T_n) се получава чрез сумиране на

оценките по отделните показатели, с отчитане на теглото на всеки показател:

$$T_n = 25 + 35 + 20 = 80 \text{ точки,}$$

където:

$$T_1 = 10 + 5 + 10;$$

$$T_2 = 15 + 15 + 5;$$

$$T_3 = 10 + 10.$$

Общият брой точки на **Участник № 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016”** е 80 точки.

Съгласно изискванията на Възложителя Изчисляване на показателя T_0 се извършва по формулата:

$$T_0 = (T_n / T_{\max}) * 70$$

Където:

T_0 е оценка на техническо предложение за изпълнение на поръчката

T_n е брой точки за техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника (n-ти участник)

$T_{\max}$ е максимален брой възможни точки за техническото предложение за изпълнение при получен максимален брой възможни точки по всички показатели ($T_{\max} = 80$);

или в случая T_0 на Участник 2 – Обединение „ЕО Пловдив 2016” е $(80/80) * 70 = 70$ (седемдесет) точки

Комисията пристъпи към оценяване на Техническото предложение на **Участник № 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016”**:

Съгласно посочената по-горе методика, **Участник № 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016”** получава следните точки:

№	Оценяван параметър на техническото предложение	Показател	Получен брой точки	Мотиви
1	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО и схема за консултации, изготвяне на уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС	T_1	максимален брой точки 25	
1.1.	Изготвяне на задание за обхвата на ЕО.	$T_{1.1}$	максимален брой точки 10	

1.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО обвързани със схемите за консултации и провеждане на консултации по обхвата на ЕО в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът е направил коментар по ТС като е обосновано предложил извършването на допълнителни дейности, които ще доведат до повишаване на качеството на изготвянето задание по ЕО на проекта на ПУРН. В резултат на оптимизация на дейностите участникът е предложил съкращаване на срока за изготвяне на задание за ЕО.		10	Участникът предлага набор от дейности за изготвяне на задание за обхвата на ЕО съобразно схемите за консултации и и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи с разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача и посочени отговорни лица за изпълнението. С предвидени допълнителни дейности е обосновано повишено качество на резултатите, както и съкращаване срока за постигането им в резултат на оптимизация.
1.2	Подготовка на схема за консултации и провеждане на консултации по задание и обхват на ЕО	T1.2	максимален брой точки 5	
1.2.3	Схемата за консултации е в съответствие с ТС и нормативните изисквания като е в рамките на срока по консултация на проекта на ПУРН. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при синхронизирането им. Предвидени са по-голям брой срещи-консултации по доклада на ЕО и ОС от посочения минимален брой в ТС.		5	Изпълнени са изискванията. Предвиден е по-голям брой срещи-консултации от посочения минимален брой (4) в ТС, а именно 6 броя срещи.
1.3	Изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него.	T1.3	максимален брой точки 10	

1.3.4	Участникът обосновава необходимите действия за изготвяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС и документацията към него в съответствие с ТС и нормативните изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изготвянето на проекта. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. В резултат на оптимизация на дейностите е съкратен срокът за изготвяне на необходимите документи за уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС		10	Разписани са необходимите действия със съответната обосновка за изготвяне на уведомлението и документацията към него. Дейностите са разпределени по задачи с определени отговорни лица с конкретни задължения, срокове и междинни резултати. Съкратен е срокът за постигане на крайния резултат.
2	Изготвяне на проект на доклад за ЕО и проект на доклад по ОС на проекта на ПУРН и SWOT анализ	T2	максимален брой точки 35	
2.1	Изготвяне на проект на доклад за ЕО, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ЕО от компетентния орган.	T2.1	максимален брой точки 15	

2.1.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ЕО на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад по ЕО. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад по ЕО.		15	Предложен е комплект от дейности за постигане на резултатите доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена като отделни задачи с посочени отговорни лица, конкретни срокове и междинни резултати за всяка задача. За подобряване качеството на доклада са предложени допълнителни дейности. С цел съкращаване на срока за изпълнение на дейностите е предвидено оптимизирането им.
2.2	Изготвяне на проект на Доклад за ОС, провеждане на консултации за изготвяне на доклада и оценка на съответствието и качеството на доклада по ОС от компетентния орган.	T _{2.2}	максимален брой точки 15	

2.2.4	Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни дейности за изготвяне на проект на Доклад за ОС на проекта на ПУРН и провеждане на консултации за изготвяне на доклада в съответствие с ТС и нормативната уредба. Всяка дейност е представена от отделни задачи, посочени са отговорните лица за изпълнението им, както и са разписани конкретните срокове и междинни резултати за всяка задача. Участникът предлага и обосновава допълнителни дейности, които ще доведат до подобряване на качеството на проекта на доклад за ОС. В резултат на оптимизация на дейностите участникът предлага съкращаване на срока за изготвяне на проект на доклад за ОС.		15	Предложена е система дейности за постигане на резултатите в съответствие с ТС и нормативната уредба. Дейностите са представени като отделни задачи с посочени отговорни лица, конкретни срокове и междинни резултати за всяка задача. Обосновано са предложени допълнителни дейности за подобряване качеството на проекта на доклад за ОС. Предвидено е съкращаване на срока в резултат на оптимизация на дейностите.
2.3	Изготвяне на SWOT анализ на Проекта на ПУРН (<i>Оценка на благоприятните възможности на външната среда; Оценка на заплахите на външната среда; Оценка на силните страни и Оценка на слабите страни</i>).	T2.3	максимален брой точки 5	
2.3.3	Участникът предлага изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН в съответствие с ТС. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със слабите страни. Участник предвижда обосноваването на мерки във връзка със заплахите на външната среда		5	Предложението за изготвяне на SWOT анализ е в съответствие с ТС. Предвидено е обосноваване на мерки по отношение на слабите страни и във връзка със заплахите на външната среда.
3	„Консултации по доклада на ЕО и ОС и процедура по ЕО“	T3	максимален брой точки 20	

3.1	Консултации по докладите за ЕО и ОС	T3.1	максимален брой точки 10	
3.1.4	Предвидени са консултации по проектите на доклади по ЕО и ОС на проекта на ПУРН за ИБР в съответствие с изискванията на ТС. Участникът предвижда систематизиране на информацията от проведените консултации в резюме на постъпилите предложения и обосновка относно необходимостта от допълнения. Предвидени са допълнителни мерки за консултация по докладите по ЕО и ОС извън ТС.		10	Предвидени са консултации по изготвените доклади в съответствие с ТС, както и допълнителни мерки за консултация извън ТС. Предвидено е систематизиране на постъпилата в резултат на консултациите информация и обосновка на необходимостта от допълнения.
3.2.	Процедура по ЕО и ОС в МОСВ	T3.2	максимален брой точки 10	
3.2.4	Участникът предвижда дейности в съответствие с ТС и нормативите изисквания. Посочени са основните проблеми и затруднения, които могат да се срещнат. Посочени са отговорните експерти за участие във ВЕЕС, както и са разписани конкретните им задачи във връзка с процедурата. Участникът предвижда подпомагане на Възложителя при отразяване в ПУРН на решението на ВЕЕС.	T3.2	10	Предвидените дейности са в съответствие с ТС и нормативните изисквания с изтъкнати основни пречки, които биха възникнали. Посочени са отговорните експерти за участие във ВЕЕС и са разписани конкретните им задачи във връзка с процедурата. Предвидено е подпомагане на Възложителя при отразяване в ПУРН на решението на ВЕЕС.

Общата стойност на показателя на Участник 3 (T_p) се получава чрез сумиране на оценките по отделните показатели, с отчитане на теглото на всеки показател:

$$T_n = 25 + 35 + 20 = 80 \text{ точки,}$$

където:

$$T_1 = 10 + 5 + 10;$$

$$T_2 = 15 + 15 + 5;$$

$$T_3 = 10 + 10.$$

Общият брой точки на **Участник № 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016”** е **80 точки**.

Съгласно изискванията на Възложителя Изчисляване на показателя T_o се извършва по формулата:

$$T_o = (T_n / T_{\max}) * 70$$

Където:

T_o е оценка на техническо предложение за изпълнение на поръчката

T_n е брой точки за техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника (n-ти участник)

$T_{\max}$ е максимален брой възможни точки за техническото предложение за изпълнение при получен максимален брой възможни точки по всички показатели ($T_{\max} = 80$);

или в случая T_o на Участник 3 – Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016” е $(80/80) * 70 = 70$ (седемдесет) точки

РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРИСЪЖДАНЕТО НА ТОЧКИ Е ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО.

С оглед на всичко изложено по-горе и предвид направеното оценяване, Комисията приема следните точки, получени след техническа оценка на допуснатите участниците в процедурата, а именно:

1. **Участник № 1 ДЗЗД Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015” – 70 точки;**
2. **Участник № 2 Обединение „ЕО Пловдив 2016” – 70 точки;**
3. **Участник № 3 Обединение „ЕО ПУРН Пловдив 2016” – 70 точки.**

Имайки предвид всичко гореизложено и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:**

Да отвори ценовите предложения на допуснатите участници на 06.07.2016 г. в 11:00 часа в административната сграда на БДИБР – гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 и да уведоми всички заинтересовани лица за това.

За целта беше изготвено уведомително писмо, което да бъде изпратено до участниците, с което комисията ги уведоми за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите

оферти на допуснатите участници. Писмото е приложено към настоящия протокол и е неразделна част от него.

Дата на съставяне на протокола: 30.06.2016 г.

чл.2 от ЗЗЛД

Председател на Комисията:...

и ч.

1.

2.

чл. 2 от ЗЗЛД

3.

4.